



**CITTA' DI MANFREDONIA**

(Provincia di Foggia )

Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani

Settore "6" – Lavori Pubblici - Manutenzione

***DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 344 del 25/03/2014***

**GESTIONE METANODOTTO URBANO. – ALLACCIAMENTI UTENTI DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013. – APPROVAZIONE PRIMO SAL E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DI ACCONTO ALL'IMPRESA E AL DIRETTORE DEI LAVORI.**

***IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA***

**Premesso che:**

- Il Comune di Manfredonia ha realizzato l'impianto comunale per la distribuzione del gas metano utilizzando le provvidenze previste dalla legge 28/11/1980 n. 784;
- I lavori furono appaltati al consorzio d'imprese CONSCOOP, con contratto n. 2681 in data 9/8/1983, ed ebbero termine in data 31/12/1987;
- Con il citato contratto d'appalto venne affidata al Conscoop anche la gestione dell'impianto, per la durata di 15 anni di esercizio completo, giusta "Convenzione" allegata al contratto d'appalto;
- Ai sensi dell'art. 13 di tale Convenzione il gestore, dopo l'ultimazione dei lavori previsti nel progetto iniziale, esegue gli estendimenti di rete e gli allacciamenti agli utenti, con spesa a carico del Comune;
- Al fine di meglio disciplinare alcune attività durante la gestione, sentito il gestore, il Comune ha approvato, con delibera C.S. n. 776 in data 19/11/1992, apposito "Disciplinare per la gestione", da valere in aggiunta alla vigente Convenzione;
- Con deliberazione di G.C. n. 525 dell'11/09/2002 venivano aggiornati i contributi di allacciamento a carico degli utenti;
- Con delibera n. 46 del 4/02/2009, la Giunta Comunale prendeva atto dell'avvenuto conferimento del ramo d'azienda del Conscoop (Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro) alla Mediterranea Energia S.c.r.l. e conseguentemente, a decorrere dal 3/11/2008 ogni rapporto attivo e passivo riconducibile ai contratti del 9/08/1983 n. 2681, 26/06/2000 n. 4320 e del 9/07/2008 n. 7044 sarà direttamente imputabile alla Mediterranea Energia S.c.r.l. di cui il socio Conscoop detiene il 99% del capitale sociale, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- Con delibera di G.C. n° 63 del 12/03/2013 è stato approvato il verbale di concordamento dei prezzi aggiornati per il biennio 1/07/2012 – 30/06/2014;
- Con determinazione dirigenziale n. 1648 del 10/12/2013 veniva approvato il quadro economico della spesa complessiva presunta relativo all'anno di gestione 2013;
- Il direttore dei lavori, con nota n. 8394 di prot. del 5/03/2014 trasmetteva gli atti relativi al primo SAL/2013 per lavori contabilizzati a tutto il 30/06/2013, nonché la specifica delle prestazioni professionali riferite allo stesso periodo;

**Visto** gli atti del primo SAL relativo alla gestione dal 1/01/2013 al 30/06/2013 dai quali risulta un importo complessivo di €. 217.209,37 escluso IVA;

**Visto** il Certificato di pagamento n° 1/13 in data 20/03/2014, dell'importo complessivo di €. 216.123,32 oltre IVA;

**Vista** la specifica delle competenze tecniche del direttore dei lavori, per un importo complessivo di €. 12.269,94 così distinto:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Onorario  | €. 9.670,51        |
| <input type="checkbox"/> CNPAIA 4% | €. 386,82          |
| <input type="checkbox"/> IVA 22%   | <u>€. 2.212,61</u> |
| Totale                             | €.12.269,94        |

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

**Visto** il "Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche;

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono finanziati con fondi del bilancio comunale e trovano copertura sul Cap. di spesa n° 7040 ad oggetto "*Spese per il metanodotto urbano*" del Bilancio per l'E.F. 2014 RP'13;

#### **D E T E R M I N A**

- di accogliere** il primo Stato Avanzamento Lavori anno 2013 redatto dal direttore dei lavori ing. Nicola Del Bravo relativo alla gestione dell'impianto comunale per la distribuzione del gas metano nel periodo compreso tra il 1/01/2013 ed il 30/06/2013, nonché la parcella professionale per la direzione lavori svolta nello stesso periodo;
- di liquidare**, in conseguenza, a favore
  - della società Mediterranea Energia S.c.r.l. la somma di €. 216.123,32 oltre ad €. 21.612,33 per IVA al 10%;
  - del direttore dei lavori ing. Nicola DEL BRAVO la somma di €. 12.269,94 così distinta:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Onorario  | €. 9.670,51        |
| <input type="checkbox"/> CNPAIA 4% | €. 386,82          |
| <input type="checkbox"/> IVA 22%   | <u>€. 2.212,61</u> |
| Totale                             | €.12.269,94        |
- di dare atto** che la spesa complessiva di €. 250.005,59 trova copertura al Cap. 7040 "*Spese per il metanodotto urbano*" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2014 RP'13 in corso di formazione;
- di pubblicare** i dati di cui all'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale;

#### **R I C H I E D E**

**l'emissione** del mandato di pagamento a favore

- della società Mediterranea Energia S.c.r.l. la somma di €. 216.123,32 oltre ad €. 21.612,33 per IVA al 10%;
- del direttore dei lavori ing. Nicola DEL BRAVO la somma di €. 12.269,94 così distinta:
 

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Onorario  | €. 9.670,51        |
| <input type="checkbox"/> CNPAIA 4% | €. 386,82          |
| <input type="checkbox"/> IVA 22%   | <u>€. 2.212,61</u> |
| Totale                             | €.12.269,94        |

Il Titolare di Posizione Organizzativa  
(Ing. Giuseppe DI TULLO)